

**চলতি ২০২৩-২০২৪ সালের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত বন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি**

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বরঃ
						আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	শেখ রাসেল এ্যাভিনিউরী এ্যান্ড ইকো-পার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৮ হইতে জুন ২০২৪)	২৬৩১.০২২	<ul style="list-style-type: none"> <li>পশুপাখির আবাসস্থল সৃষ্টি</li> <li>স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন</li> <li>পরিবেশ ও পর্যটনের বিকাশ সাধন</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>বিদ্যমান রোপণে বর্ধিতকরণ।</li> <li>পশুখাদ্যের জন্য বনায়ন।</li> <li>চিত্ত বিনোদনের জন্য পার্কের বিভিন্ন অবকাঠামোর উন্নয়ন।</li> <li>ইকোট্যুরিজম স্পট উন্নয়ন।</li> <li>প্রবেশ গেইট উন্নয়ন।</li> </ul>	২০০০.০০	১৬৬.৪৯৪	৩৫.০০%	৩০৮৮.৪৮	জনাব বিপুল কৃষ্ণ দাস ০১৭১১১০৬৭২৫
২।	টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর ২০২৪)	১৫০২৩২.১৭	<p>সহযোগিতা মূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং নির্ধারিত এলাকার বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় বর্ধক কাজে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি (এটা অর্জন করা হবেঃ</p> <p>(ক) বনজ সম্পদ এর সর্বসাধারণ সংশ্লিষ্ট সেস্টরের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং বন সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং</p> <p>(খ) বন নির্ভর জনগণকে বিকল্প জীবিকার উৎস প্রদানের মাধ্যমে সরাসরি নির্ভরশীলতা ও অব্যবস্থাপনা সম্পন্ন বনজ সম্পদ আহরণ হ্রাস এবং বনের বাহিরের গাছের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি। সম্মিলিত ভাবে এটা পরিণামস্বরূপ বন আচ্ছাদন বৃদ্ধি, প্রতিবেশ ক্রিয়া বৃদ্ধি, উপকূলীয় এলাকার সুরক্ষা, নারী ও নৃগোষ্ঠি সহ গ্রীব ও অসহায় মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখবে। প্রকল্পে উদ্দেশ্য</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বনায়ন কর্মসূচী।</li> <li>বনায়ন ও পুনঃবনায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় ও জলজ বাসস্থান এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।</li> <li>বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসভবন নির্মাণ ও অন্যান্য অবকাঠামোর উন্নয়ন।</li> <li>বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ।</li> <li>সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বনায়ন কর্মসূচী।</li> <li>বনায়ন ও পুনঃবনায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় ও জলজ বাসস্থান এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।</li> </ul>	৫১১৭৮.০০	১১১৩৩.১৭০	২৫.৫৩%	৮৯৫০৬.২৭	জনাব গোবিন্দ রায় ০১৭১৮৬৮৮৯৩৭

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বরঃ
						আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
			<p>অর্জনে নিম্নলিখিত চারটি কম্পোনেন্টের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।</p> <p><b>কম্পোনেন্ট ১:</b> প্রতিষ্ঠানসমূহ, তথ্য ব্যবস্থাাদি ও প্রশিক্ষণ জোরদার করণ;</p> <p><b>কম্পোনেন্ট ২:</b> সহযোগিতা মূলক বন ও রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করণ;</p> <p><b>কম্পোনেন্ট ৩:</b> বিকল্প আয় বর্ধক কাজে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি এবং বন সম্প্রসারণ সেবা প্রদান;</p> <p><b>কম্পোনেন্ট ৪:</b> প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরীক্ষণ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসভবন নির্মাণ ও অন্যান্য অবকাঠামোর উন্নয়ন।</li> <li>• বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ।</li> </ul>					
৩।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর অধিকতর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১৯ হইতে জুন ২০২৫)	১৫৪১৩.৬১২৪	<ul style="list-style-type: none"> <li>• পার্কের বিদ্যমান পশু এবং পাখীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা;</li> <li>• মহাপরিকল্পনা/উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী অবকাঠামোগত উন্নয়ন;</li> <li>• পশু ও পাখীর আবাস পুনরুদ্ধার ও উন্নতি সাধন (তৃনভোজী) প্রাণী, মাংশাসী প্রাণী, সরীসৃপ ইত্যাদি;</li> <li>• বিলুপ্ত ও বিপন্ন বন্যপ্রাণীর in-situ এবং ex-situ সংরক্ষণ;</li> <li>• ইকোট্যুরিজম সুবিধাদির উন্নতি সাধন;</li> <li>• শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্রের উন্নয়ন;</li> <li>• বিদ্যমান অবকাঠামো, যানবাহন ও যন্ত্রপাতির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• বন্যপ্রাণী চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য ভেটেরিনারী ঔষধ, যন্ত্রপাতি এবং বন্যপ্রাণী লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়।</li> <li>• মহাপরিকল্পনা/উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী অবকাঠামোগত উন্নয়ন।</li> <li>• মহাপরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঘ এবং সিংহের সাফারী পার্ক নির্মাণ।</li> <li>• মহাপরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী স্তন্যপায়ী, মাংশাসী এবং সরীসৃপ প্রাণীর জন্য বেটনী নির্মাণ।</li> <li>• মহাপরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী থ্রি ফেইজ</li> </ul>	৩০০০.০০	১১৬৭.২৭৫	৪০.৩২%	৭৩৮৮.২১	জনাব রফিকুল ইসলাম চৌধুরী ০১৭১১৪৮২৮৯৮

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বরঃ
						আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
			<ul style="list-style-type: none"> <li>নতুন নতুন পশু-পাখী সংগ্রহ;</li> </ul>	ওভারহেড সরবরাহ লাইন (এলটি) নির্মাণ। <ul style="list-style-type: none"> <li>মহাপরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের জন্য সাফারী পার্ক এলাকার চারিপার্শ্বে পেট্রোল মেটালিক রাস্তা নির্মান (কালভার্ট, সুইচগেইট, ড্রেন, ভূমি উন্নয়ন, আরসিসি প্রতিরক্ষা প্রাচীর ইত্যাদি)।</li> <li>মহাপরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন।</li> </ul>					
৪।	কক্সবাজার জেলায় সবুজ বেষ্টনী সৃজন, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার এবং ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৯ হইতে জুন ২০২৫)	৪২১৬.৫৬৩	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে উপকূলবাসীর বিপন্নতা হ্রাস;</li> <li>বনায়ন ও নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে ২৭৫০ হেক্টর প্রাকৃতিক বনের প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার;</li> <li>বন নির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ২৫০০টি পরিবারের দারিদ্র নিরসন ও বনের উপর তাদের নির্ভরতা হ্রাস;</li> <li>পর্যটকদের চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>বনায়ন।</li> <li>হিমছড়ি জাতীয় উদ্যানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।</li> <li>এসএস পাইপ দিয়ে রেলিং ও প্ল্যাটফর্ম তৈরী।</li> <li>এ্যাপ্রোচ রোড তৈরী।</li> <li>বিবিধ নির্মাণ কাজ।</li> </ul>	১০০০.০০	২৫৪.৬৩২	২৭.৭৫%	২২২৩.৯১	জনাব বিপুল কৃষ্ণ দাস ০১৭১১১০৬৭২৫
৫।	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বিভাগে পুনঃবনায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৯ হইতে জুন ২০২৫)	৭৫৩২.৩৬	<ul style="list-style-type: none"> <li>দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষের চারা দ্বারা বাগান সৃজনের মাধ্যমে বনভূমির জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধকরণ;</li> <li>বাঁশ, মুর্তা ও বেত বাগান সৃজনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>বাগান সৃজন।</li> <li>এ্যাসিস্টেড ন্যাচারাল রিজেনারেশন বাগান সৃজন।</li> <li>ইনস্টিটিউশন বনায়ন।</li> <li>জলাভূমি উন্নয়ন।</li> </ul>	২০০০.০০	৩৫১.১০৮	৪০.০০%	৪১১৬.১৮	জনাব মোঃ হাম্মান কবীর ০১৯৯৯০০৭০০০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বরঃ
						আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
			<ul style="list-style-type: none"> <li>আগর বাগান সৃজনের মাধ্যমে বিপদাপন্ন এ বৃক্ষ প্রজাতিকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা এবং এর সংরক্ষণ ও প্রসারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;</li> <li>প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির ও গীর্জা) বনায়ন করা এবং</li> <li>স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উপকারভোগী হিসেবে বনায়নে সম্পৃক্ত করে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা;</li> <li>সিলেট বন বিভাগের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যথাযথভাবে বন ব্যবস্থাপনা করা।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ভবন নির্মাণ, পুরাতন রেস্ট হাউস সংস্কার।</li> <li>বিবিধ।</li> </ul>					
৬।	মহামায়া ইকো-পার্কের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন (জানুয়ারী ২০২০ হইতে ডিসেম্বর ২০২৪)	১৮৪৮.২২৫৩	<ul style="list-style-type: none"> <li>বিবিধ দেশীয় প্রজাতির উদ্ভিদের জিন পুল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।</li> <li>পরিকল্পিতভাবে ইকোটুরিজম উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় এবং বিদেশী পর্যটকদের চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।</li> <li>জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।</li> <li>শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।</li> <li>অবিরাম স্বচ্ছ পানি উৎপাদনের উৎস পুনরুদ্ধার।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>বনায়ন</li> <li>ভূমি অধিগ্রহণ।</li> <li>ফিজিবিলিটি স্টাডি ও মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন।</li> <li>নির্মাণ ও পূর্ত কাজ।</li> </ul>	৮৬০.০০	১২০.৮৩৬	৩.৬২%	৮২৬.০২	জনাব এস এম কায়চার ০১৭১১৪৮১২৫৩
৭।	মাদারীপুর জেলার আওতায় বিদ্যমান চরমুগুরিয়া ইকো-	৩২২৩.৮২	<ul style="list-style-type: none"> <li>বাগান সৃজনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জলবায়ু</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>বনায়ন।</li> <li>প্রশাসনিক ব্যয় ও পেশাগত সেবা।</li> </ul>	১৩০০.০০	২৮৮.৯৯৪	২৫.০০%	৬৯৩.৩০	জনাব মোহাম্মদ গোলাম কুদ্দুছ ভূঁইয়া ০১৭১৬৮৪৬৯৭৯

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বরঃ
						আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	পার্কের আধুনিকায়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প ( জানুয়ারী ২০২০ হইতে ডিসেম্বর ২০২৩)		<ul style="list-style-type: none"> <li>পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাব কমানো/ হ্রাসকরণ</li> <li>জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বিদ্যমান ইকোপার্ক আধুনিকায়নের মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের উন্নয়ন;</li> <li>দেশী-বিদেশী পর্যটকদের প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে চিত্ত-বিনোদনের জন্য পরিবেশ বান্ধব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিকরণ;</li> <li>পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>বসবাসকারী ব্যতীত ভিন্ন ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা।</li> <li>যানবাহন</li> </ul>					
৮।	সুন্দরবন পরিবেশবান্ধব পর্যটন (ইকোট্যুরিজম) সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী ২০২০ হইতে ডিসেম্বর ২০২৩)	২৮৬৯.৫০	<ul style="list-style-type: none"> <li>সুন্দরবনে ইকোট্যুরিজমের আকর্ষণ বৃদ্ধি</li> <li>পর্যটকদের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি</li> <li>প্রকৃতি পর্যটন নির্ভর বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন</li> <li>বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস।</li> <li>পরিবেশ বান্ধব ইকো-ট্যুরিজম ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>আরসিসি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ ৭ টি, গোলঘর নির্মাণ-১৬ টি।</li> <li>আরসিসি ফুট ড্রেইল নির্মাণ-৬৪০০ বর্গমিটার,</li> <li>ঝুলন্ত ব্রিজ নির্মাণ-১ টি, ইন্টারপ্রিটেশন ও ইনফরমেশন সেন্টার নির্মাণ- ১ টি, স্যুভেনির শপ-৭ টি, ফাইবার বডি ট্রলার ক্রয়-৭ টি,</li> <li>পক্টুন ও গ্যাংওয়ে নির্মাণ ও স্থাপন-৩ টি,</li> <li>আরসিসি রাস্তা নির্মাণ-৩ কি.মি, আরসিসি বেঞ্চ নির্মাণ- ৩০ টি।</li> <li>পাবলিক টয়লেট নির্মাণ-৬ টি,</li> </ul>	৫৯২.০০	৫৩৬.৪১৮	৯৫.৬৭%	২২৭৫.১২	জনাব মিহির কুমার দো ০১৭১২৫৬৬০০১

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বরঃ
						আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
				<ul style="list-style-type: none"> <li>পুকুর খনন ও পুনঃখনন- ৮৫০০ ঘ.মি,</li> <li>সেডশহ প্রদর্শনী ম্যাপ- ১ টি, গাইড ম্যাপ- ৫ টি,</li> <li>প্রাকৃতিক/পশুর ডিজাইন সম্বলিত ডাস্টবিন- ২০ টি, পর্যটকদের জন্য পথ নির্দেশক তৈরী ও স্থাপন- ১০ টি,</li> <li>কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটিসমূহকে সম্পৃক্ত করে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে দৃষ্টিনন্দন নৌ-ভ্রমণের ব্যবস্থাকে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগীতা প্রদানের মাধ্যমে বনের উপর নির্ভরশীল গ্রাম সংরক্ষণ দলের (ঠাঙ্গা) বিকল্প জীবিকায়নে সহায়তা।</li> <li>বন কর্মকর্তা/কর্মচারি, ইকো-ট্যুর অপারেটর, গাইড ও কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ (৬০০ জন)।</li> <li>সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্থানীয় গ্রাম্যনেতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি (৫০০ জন)।</li> <li>সুন্দরবন সংলগ্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধি (৫০ টি স্কুল/কলেজ), ছোট সাইনবোর্ড স্থাপন ১০ টি সেন্টারে, লিফলেট (করণীয়/বর্জনীয় সংক্রান্ত)।</li> </ul>					

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বরঃ
						আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৯।	সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষা (১ম সংশোধিত) (মার্চ,২০২১ হতে জুন, ২০২৫)	৪০১১.২৬	<ul style="list-style-type: none"> <li>সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;</li> <li>আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যানে প্রতিবেশ বান্ধব প্রকৃতি পর্যটন উন্নয়ন;</li> <li>স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠিসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃজন ও বনায়ন কার্যক্রমে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ৩২৫০টি পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;</li> <li>জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠির ৪১৫০ জনের সক্ষমতা বৃদ্ধি।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>অংশীদারিত্বভিত্তিক স্ট্রীপ বাগান সৃজন- ৬০০ কি.মি.।</li> <li>ব্লক/উডলট বাগান সৃজন- ১০০ হেক্টর।</li> <li>দেশীয় প্রজাতি ও সৌন্দর্য বর্ধক চারা রোপণ- ৪০,০০০টি চারা</li> <li>বিপদাপন্ন, বিলুপ্ত প্রায় ও দীর্ঘ মেয়াদী উদ্ভিদ প্রজাতির চারা দ্বারা দীর্ঘ মেয়াদী বাগান সৃজন- ৫০.০০ হেক্টর</li> <li>প্রাকৃতিক শাল বনের উন্নয়নের জন্য এনরিচমেন্ট প্ল্যান্টেশন- ২০.০ হেক্টর</li> <li>তালের চারা রোপণ- ৩,০০,০০০টি</li> <li>বেতের চারা রোপণ- ৫,০০০টি</li> <li>বিলুপ্ত প্রজাতির গাছের আরবোরেটাম তৈরী- ২টি</li> <li>ঔষধি বাগান সৃজন- ১,২৫০টি চারা</li> <li>আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যানে বিভিন্ন প্রকার অবকাঠামো নির্মাণ।</li> <li>সোনাদিঘী ও দেবর দিঘীর পুকুর পাড় ও সংলগ্ন এলাকায় বসার বেঞ্চ, গোল ঘড়, পায়ে হাটার ইটের রাস্তা, ঘাট ইত্যাদি নির্মাণ।</li> <li>চারা বিতরণ-৬,০০,০০০ টি।</li> <li>সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগী ও কমিউনিটি ওয়াচারদের প্রশিক্ষণ।</li> </ul>	৯৮১.০০	৩২৬.৯২২	৩০.০০%	১৩৪৪.৩০	জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান শাহ ০১৭১১৩১৫৮৩৫
১০।	সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৬৭৯৩.২৯	<ul style="list-style-type: none"> <li>সুন্দরবনের বন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধি, বিদ্যমান অবকাঠামো ও যোগাযোগ সুবিধার উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>সুন্দরবনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে প্রশিক্ষণ ২২৮২ জন।</li> </ul>	৩২০৬.০০	৪৮৫.১২২	১৮.৪৫%	২০৩৩.৭৮	জনাব মিহির কুমার দো ০১৭১২৫৬৬০০১

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর’২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন’২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বরঃ
						আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	(জানুয়ারী, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)		<p>উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, টহল জোরদার করার মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনা জোরদার করণ; সুন্দরবনের সকল বন্যপ্রাণীর সংখ্যা ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, রোগ বালাই ও রক্ষিত এলাকার বৈশিষ্ট ও প্রতিবেশ অবস্থা জরিপ, জলজ সম্পদের পরিমাণ নিরুপণ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে মাটি ও পানির লবনাক্ততা পরীক্ষা সংক্রান্ত জরিপ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে বিজ্ঞান ভিত্তিক সমন্বিত বন ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সম্পদের টেকসই সরবরাহ যাতে নিশ্চিত হয় তার জন্য মৎস্য সম্পদ, বনজ পণ্য ও সেবা নির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহে সঠিক তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞানসন্মত সমন্বিত প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনাও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন; পারমিট সিস্টেম ও পরিচয়পত্র অটোমেশন-এর মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ;</li><li>বনায়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জ্বালানি কাঠের চাহিদা পূরণ, ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন ও সবুজ বেষ্টনী তৈরীর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করা</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>৫০০ জন ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড, সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও সম্পদ সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ।</li><li>১৮৬ জন কমিউনিটি পেট্রোল গুপ্তের (সিপিজি) সদস্যকে প্রশিক্ষণ।</li><li>প্রায় ১৪০০ জন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, অন্যান্য অংশীজনকে নিয়ে ৭ টি গোলটেবিল বৈঠক।</li><li>২৫৬ জন মাসের বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা গ্রহণ।</li><li>বিদ্যমান ১০ বছর মেয়াদী ইন্টিগ্রেটেড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্লান আগামী ১০ বছরের জন্য হালনাগাদকরণ;</li><li>বিজ্ঞান ভিত্তিক সমন্বিত বন ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন;</li><li>খুলনা ভিত্তিক জিআইএস ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়, ফার্ম নিয়োগ করে সুন্দরবনের ভেজিটেশন ম্যাপিং, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও সফটওয়্যার লাইসেন্স ক্রয়।</li><li>১৫০০০ ঘনমিটার পুকুরের খনন/পুনঃ খনন।</li><li>১২৫০০০০ ঘনমিটার মাটির খনন কাজ।</li><li>২৮টি ফিল্ড অফিস (টহলফাঁড়ি) কাম স্টাফ ব্যারাক নির্মাণ।</li><li>চাঁদপাই ও নলিয়ান রেঞ্জে ২০০ বর্গমিটার বিশিষ্ট দুটি অফিস ভবন</li></ul>					



ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বরঃ
						আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
				<p>এবং খুলনায় ১২০০ বর্গমিটার বিশিষ্ট একটি ম্যানগ্রোভ এডাপটেশন এন্ড নলেজ সেন্টার, স্থাপন।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>১ টি পাজেরো জীপ, ৩টি পিকআপ, ১০টি মোটরসাইকেল ক্রয়।</li> <li>১৫টি ফাইবার বডি ট্রলার ক্রয় ও ১৫টি পল্টুন গ্যাংওয়ে নির্মাণ।</li> <li>সুন্দরবনের সম্পদ সংগ্রহকারী সুবিধাভোগীদের জন্য প্রচলিত পারমিট সিস্টেম এবং তাদের পরিচয়পত্র অটোমেশন (৩০০০০টি);</li> <li>৩৬১.৪৫ হেক্টর চর বনায়ন, ২২২.২২ হেক্টর ANR with enrichment plantation, ৫০ হেক্টর ব্লক বাগান সৃজনসহ বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির (ফলজ ২.০০ লক্ষ, বনজ ৩.০০ লক্ষ, নারিকেল ১.০০ লক্ষ এবং তাল ০.১২৫ লক্ষ) চারা রোপণ।</li> </ul>					
১১।	সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প মেয়াদ- এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত	৩৫৯৩.৮০	<ul style="list-style-type: none"> <li>বাঘ ও শিকার প্রাণী জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাঘ ও অন্যান্য প্রাণী সংরক্ষণ;</li> <li>বাঘশূন্য স্থানে বাঘ স্থানান্তরের মাধ্যমে সুন্দরবনে বাঘের আবাসস্থল সংরক্ষণ;</li> <li>লোকালয় সংলগ্ন সুন্দরবনে নাইলন রশির বেট্টনী, VTRT ও CPG কে বাঘ সংরক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ক্যামেরা ট্র্যাপিং : ০১ বার (৪ রেঞ্জে এক সাথে)</li> <li>প্রশিক্ষণ : ২৫ টি</li> <li>বয়স ও লিঙ্গ অনুপাতে কম বাঘ সম্পন্ন এলাকায় বাঘ স্থানান্তর</li> <li>শিকার প্রাণীর সংখ্যা নির্ণয় : ০১ বার (৪ রেঞ্জে); সুন্দরবনের প্রতি বর্গকিলোমিটারে বর্তমান শিকার প্রাণীর ঘনত্ব ১৭.৮৮ থেকে আগামী ১০ বছরে ২০-২৩ এ উন্নীতকরণ ও পরিবীক্ষণ</li> </ul>	২০২৬.০০	৪০৫.৬১৬	৪৫.০০%	২১৯.১৭	ড. আবু নাসের মোহসিন হোসেন ০১৯৯৯০০৫৮৯১

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বরঃ
						আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
			<p>করে ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাঘ-মানুষের দ্বন্দ্ব হ্রাস;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে বাঘ সংরক্ষণে বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>খাল সার্ভে : ০১ বার (৪ রেঞ্জ)</li> <li>৪৯টি VTRT (Village Tiger Response Team) এর মাসিক সভা : ২৫০ টি</li> <li>পোষাক { ইউনিফর্ম-VTRT (Village Tiger Response Team), CPG (Community Patrol Team) } : ১০৫০ সেট</li> <li>ভারত/টাইগার রেঞ্জ কাট্রি-র টাইগার রিজার্ভ এ শিক্ষা সফর (বন অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা) : ২০ জন</li> <li>বাঘের ডকুমেন্টারী তৈরি : ১ টি</li> <li>সুন্দরবনের লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় নাইলনের রশির বেটনী তৈরী : ৬০ কিমি</li> <li>সুন্দরবনে আগুন পর্যবেক্ষণের জন্য টাওয়ার : ০২ টি এবং অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র : ২ সেট</li> <li>জ্ঞান ব্যবহারের মাধ্যমে সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সমূহ পরিবীক্ষণ।</li> </ul>					
	<b>কারিগরি প্রকল্প</b>								
১২।	সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রকল্প-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) বাস্তবায়নকাল: মে, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত	৬১৩৩.০০	The BFD as well as those communities and local administration, that are part of the co-management structures, implement co-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identify the ecological monitoring parameters for Sundarbans.</li> </ul>	৪৮৮.০০	৮.৯৪৬	২৫.০০%	৫৫৮৬.১৯	ড. আবু নাসের মোহসিন হোসেন ০১৯৯৯০০৫৮৯১

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বরঃ
						আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
			management, SMART and ecological monitoring as instruments of the sustainable management of the Sundarbans Reserved Forest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collect existing baseline data and information and generate the data where applicable.</li> <li>• Train BFD staff on EM methods, data collection and management, criteria of EM parameters.</li> <li>• Development of ecological monitoring system and integrate with BFIS for future monitoring.</li> <li>• Pilot collection of EM data in selected pilot site based on agreed parameters</li> <li>• Establish TWG (Khulna) for EM.</li> <li>• Test plug-in for EM in SMART.</li> <li>• Link EM data to SMART central data</li> </ul>					

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বরঃ
						আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
				<p>management platform at RIMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identify entry points for other stakeholders in EM.</li> <li>Share EM data and information through BFIS for other stakeholders.</li> <li>Updating the IRMP of Sundarbans with the support from the international and national experts and consultation with the relevant stakeholders under the supervision of Forest Department (including the information related to co-Management, SMART, EM)</li> <li>Purchase of Water Vehicle for SMART from GoB Fund.</li> </ul>					

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বরঃ
						আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	<b>সমীক্ষা প্রকল্প</b>								
১৩।	ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ফরেস্ট ইকোসিস্টেম কনজারভেশন এ্যান্ড ইকোট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অব গ্রোটার দিনাজপুর এ্যান্ড রংপুর রিজিয়ন (জানুয়ারি ২০২৩ হতে জুন ২০২৪)	৩২১.৪০	<ul style="list-style-type: none"> <li>Document the existing management practices of Social Forest Division, Dinajpur and Social Forest Division, Rangpur.</li> <li>Document eco-tourism facilities in Greater Dinajpur and Rangpur Region. <ul style="list-style-type: none"> <li>Assess the feasibility of Forest Ecosystem Conservation and</li> <li>Assess the feasibility of Eco-tourism Development activities in Greater Dinajpur and Rangpur Region with special preference to socio-economic activities such as poverty alleviation of local people, employment generation etc.</li> </ul> </li> <li>prepare appropriate/suitable designs for the development of eco-tourism related</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collect the baseline information to develop the study methodology.</li> <li>Conduct field survey and prepare report.</li> <li>Conduct Environmental Impact Assessment (EIA) and test soil.</li> <li>Develop DPP.</li> </ul>	৩২১.০০	৭.৭৭৯	২.৪২%	-	জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ০১৯৯৯০০৬১৯৭

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য	প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	ডিসেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন'২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন নম্বরঃ
						আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
			<p>infrastructures based on feasibility study;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assess the financial requirements and environmental impact of infrastructure development;</li> <li>Prepare DPP for Forest Ecosystem Conservation and Eco-tourism Development project if feasibility is positive.</li> </ul>						